

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal		
Grado de avance %	70	
Descripción de la ejecución	No se realizó la encuesta prevista como forma de medición	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 515000	\$ 515000	\$ 350000
Indicador y valor actual		
Indicador: Encuesta		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/01/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recorridas del Gobierno Municipal		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	En el segundo semestre del año se realizaron recorridas del Gobierno Municipal por 52 diferentes instituciones del territorio.	
Actualización de canales de comunicación		
Grado de avance %	90	
Descripción de la implementación	Página Web y redes sociales actualizadas diariamente	
Publicación de actas e información pública.		
Grado de avance %	90	
Descripción de la implementación	Se publican periódicamente las actas de sesiones del Gobierno Municipal y las resoluciones municipales dictadas.	
Difundir las competencias del Municipio.		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se realiza difusión a través de página web y entrega de folletría en los distintos eventos desarrollados en el territorio	
Guías de servicios e información		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	En el primer semestre se avanzó un 20% en esta actividad, en el segundo semestre no se trabajó sobre este punto, manteniéndose para el año 2017.	
Revista Municipal		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	En el primer semestre se avanzó un 50% en esta actividad, en el segundo semestre no se trabajó en e este punto, se mantiene la actividad para el año 2017.	



## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se realizaron recorridas por distintas instituciones del territorio para conocer sus necesidades.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 220000	\$ 220000	\$ 30000
Indicador y valor actual		
Indicador: Reclamos Solucionados/reclamos recibidos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 50 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Sesiones en los Barrios		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizaron sesiones en los barrios.	
Recorridas del Gobierno Municipal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	En el segundo semestre del año se realizaron recorridas del Gobierno Municipal por 52 diferentes instituciones del territorio.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la cantidad y calidad de los canales de comunicación entre el Municipio y los vecinos		
Grado de avance %	30	
Descripción de la ejecución	Se continúa trabajando en la evaluación diagnóstico y elaboración del proyecto.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1200000	\$ 1200000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cumplimiento de la etapa de evaluación y diagnóstico		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 30 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Centro de Atención de Solicitudes (CAS)		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se realizó revelamiento inicial para la formulación del proyecto	
Aplicación móvil para recepción de reclamos		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	Se inició la etapa de evaluación	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la interacción real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones sociales para aumentar la cooperación y la corresponsabilidad.		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se sigue con el desarrollo de las actividades previstas	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de participantes/cantidad de invitados a participar		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 70 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Convenios para el desarrollo del deporte		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Convenio con la Unión de Rugby en el primer semestre, en el segundo semestre no hubieron convenios con Asociaciones deportivas.	
Becas académicas		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizaron el período	
Ámbitos de interacción entre Municipio y Organizaciones Sociales		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Participación del Gobierno Municipal en las Mesas de Convivencia, apoyo a agrupaciones culturales, se sigue fortaleciendo el vínculo con los Concejos vecinales	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar las condiciones para atraer capital que invierta en el Municipio.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se continúa trabajando en la gestión de más eventos	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 800000	\$ 800000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: nuevos eventos/eventos promedio, nuevos emprendimientos/emprendimientos actuales		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/12/2016)		
Valor proyectado: 1 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Desarrollo de eventos públicos		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Festejo del día del niño, encuentro talleres, llamadas, 120 años de Malvín, etc	
Servicios de asesoramiento		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período	
Identificar potenciales centralidades		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 3.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover la responsabilidad social empresaria		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	No se realizó en el período	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantida de acuerdos concretados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Acuerdos con organizaciones y cámaras		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de las personas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Cumplimiento de implementación del plan.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 324520
Indicador y valor actual		
Indicador: Cumplimiento de implementación del plan		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Programa de orientación vocacional		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó el programa de orientación vocacional previsto en el lice N°42, para 190 jóvenes (Programa Ilustrados y Valientes).	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio		
Grado de avance %	85	
Descripción de la ejecución	Se desarrollaron actividades deportivas en zonas de Malvín Norte y se realizó el primer "día de la integración" invitando a participar a la población de todo el territorio	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 600000	\$ 600000	\$ 800000
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividades concretadas/actividades promedio		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 85 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Día de la integración del Municipio e		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Día de la integración con espectáculos musicales, juegos inflables para niños, feria gastronómica y artesanal, exposición de arte y taller de pintura; se realizó en dos días 26 de noviembre y 17 de diciembre, con la participación de unos 5000 vecinos y vecinas en el total de ambas etapas.	
Actividades deportivas		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Carrera 3K. Malvín Norte realizada en el mes de octubre y Evento de oferta deportiva cultural en Rambla Euskalerra en el mes de Julio.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 5.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar y fortalecer la colaboración y la ayuda mutua entre los vecinos		
Grado de avance %	40	
Descripción de la ejecución	Se gestionan las solicitudes al Gobierno Municipal de apoyo a agrupaciones vecinales	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 400000	\$ 400000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Apoyo proporcionado		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyo a agrupaciones vecinales		
Grado de avance %	30	
Descripción de la implementación	Se apoya en diversas actividades a los Concejos Vecinales, Casa de la Mujer, etc	
Voluntariado social		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el periodo	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 5.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Desarrollar servicios específicos para los colectivos más vulnerables		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	Se prestan periódicamente servicios de apoyo a los colectivos más vulnerables.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 400000	\$ 400000	\$ 300000
Indicador y valor actual		
Indicador: implementación de programas anuales		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 80 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Ampliación de programas existentes		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se mantuvo la prestación del servicio de barométrica y el otorgamiento de materiales de construcción en casos de emergencias climáticas.	
Clínica de salud bucal		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se inició el proyecto de una clínica de salud bucal móvil, estando en un 20% de avance del proyecto.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 5.4

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del Municipio		
Grado de avance %	40	
Descripción de la ejecución	Se trabaja en el fortalecimiento de la igualdad	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 100000	\$ 100000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Estadísticas		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (25/01/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reducir las brechas de género y la desigualdad en el acceso a recursos económicos, sociales y culturales		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Funcionamiento mensual de mesa de equidad y género municipal, realización de taller "jóvenes construyendo igualdad" en el mes de octubre.	
Consolidar una cultura organizacional sin discriminación y con igualdad de oportunidades y derechos		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se realizaron Jornadas Temáticas	
Mejorar las condiciones para el uso y disfrute y apropiación del Municipio sin exclusiones		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Apoyo a eventos culturales	
Garantizar el ejercicio de la salud integral en igualdad de condiciones y sin discriminación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizaron proyectos	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables para las personas		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Realización de obras de veredas en espacios públicos	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 11567488	\$ 11567488	\$ 9000000
Indicador y valor actual		
Indicador: Ejecución del plan anual		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (25/01/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos		
Grado de avance %	25	
Descripción de la implementación	Se realizó obra de construcción y acondicionamiento de veredas en espacios públicos	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la iluminación del Municipio		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	El 100% de los reclamos recibidos fueron atendidos y solucionados oportunamente.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1820680	\$ 1820680	\$ 1820680
Indicador y valor actual		
Indicador: Reclamos Solucionados/reclamos recibidos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	se mantiene el 100 del alumbrado que compete al Municipio (no incluye el mantenimiento de avenidas)	
Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Se realiza el monitoreo de las cuadrillas a cargo del supervisor de alumbrado.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio		
Grado de avance %	60	
Descripción de la ejecución	Desarrollo de las actividades previstas	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 29400000	\$ 29400000	\$ 16150000
Indicador y valor actual		
Indicador: reclamos existentes/reclamos promedio		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 100 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (25/01/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reformulación del sistema de barrido		
Grado de avance %	25	
Descripción de la implementación	Se reformularon los circuitos de barrido manual y se realizaron 2 licitaciones públicas para la prestación del servicio en los territorios de los Servicios Centros Comunes Zonales 6 y 8; las que se encuentran en trámite; de forma complementaria se contrató el servicio para el primer semestre del año, con modalidad de compra directa por excepción con cooperativa social MIDES.	
Difundir el programa de levante de podas y escombros		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Difusión mediante folletería y redes sociales de los programas de levante de podas y escombros.	
Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias		
Grado de avance %	25	
Descripción de la implementación	Se rotó la feria ubicada en la calle Pilcomayo	
Mantenimiento de bocas de tormenta		
Grado de avance %	10	
Descripción de la implementación	Se realizó el mantenimiento del total de las bocas de tormenta en forma manual y en casos de necesidad se realizó con servicio mecánico a través de camión desobstructor.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.4

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar infraestructura vial del Municipio		
Grado de avance %	40	
Descripción de la ejecución	Se trabaja en las actividades previstas en coordinación con la División Vialidad	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 26940000	\$ 26940000	\$ 31746739
Indicador y valor actual		
Indicador: construcciones realizadas/construcciones previstas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de los pavimentos de la red vial.		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período	
Construcción de calles proyectadas		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizaron construcciones	
Circuito de bici sendas		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Construcción de bicisenda en calle Máximo Tajés (con fondos FIGM \$697.182,98)	
Accesibilidad a la red vial y espacios públicos		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período	
Relevamiento de elementos Viales		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se está en etapa de elaboración del plan de trabajo y armado del equipo responsable.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.5

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover el desarrollo ambiental sustentable		
Grado de avance %	40	
Descripción de la ejecución	Se continúa trabajando en el desarrollo de las actividades previstas	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 29534035	\$ 29534035	\$ 26124127
Indicador y valor actual		
Indicador: Reclamos recibidos/reclamos promedio anuales		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 80 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Campañas de sensibilización		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Se realizó campaña de sensibilización sobre el uso adecuado de los contenedores generales de residuo, indicando la correcta eliminación de las podas y cortes de pasto domiciliarios.	
Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	Se mantienen reuniones con la organización de la Sra. Ana Rita Colombo dedicada al reciclaje que a la vez otorga fuente de trabajo a recicladores de la zona	
Reciclaje en los hogares		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se siguen elaborando proyectos de reciclaje en los hogares empezando por las instituciones educativas	
Sistema de clasificación y recolección de residuos		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Plan de clasificación y recolección de residuos con contenedores diferenciados, colocados en centros CAIF y Jardines de Infantes. Desde la oficina del Municipio se implementó la clasificación y reciclaje de papeles y cartones limpios.	
Mantenimiento del arbolado		
Grado de avance %	30	

Se realizaron durante el segundo semestre 2016:

1) CORTES DE RAÍCES SUPERFICIALES: 703 metros cuadrados.

2) ZANJEOS, (CORTES DE RAICES PROFUNDOS EN METROS LINEALES): 45 mts.

3) EXTRACCIONES Y TALAS: 290

4) PODAS: 2546 ejemplares

5) REPARACIONES DE VEREDA: 840 metros cuadrados

Se cumplió el 100 % del plan de podas proyectado para 2016 y se atendió el 100% de los reclamos.

Se licitó obra para al renovación del arbolado de la Avda. Blanes Viale, su ejecución comenzará en los primeros meses de 2017.

Descripción de la implementación	
Plantaciones	
Grado de avance %	50

Descripción de la implementación	Se plantaron 300 ejemplares arbóreos, en el territorio.
----------------------------------	---

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 6.6

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientos		
Grado de avance %	40	
Descripción de la ejecución	Desarrollo de actividades en coordinación con la Intendencia Departamental	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 500000	\$ 500000	\$ 200000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de medidas paliativas otorgadas/medidas paliativas solicitadas viables		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Pirorización de regularizaciones y realojos		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se acompañó el proceso de realojo de la Asociación Civil Esperanza	
Medidas paliativas		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	Se otorgaron materiales de construcción para casos de emergencias.	
Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se realizaron recorridas por los espacios públicos del territorio en búsqueda de posibles ocupaciones de terrenos.	
Seguimiento de las etapas de realojo del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de Gaspar		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Proceso en marcha del asentamiento de Isla de Gaspar	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Proceso en elaboración	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 6800000	\$ 6800000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Grado de satisfacción de los vecinos con la gestión (escala de 0-10)		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 10 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mejorar y ampliar las instalaciones del Municipio		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	Se continuó con la construcción de la base operativa del Municipio (cantón)	
Optimizar procesos		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó	
Establecer y difundir estándares para todos los servicios prestados por el Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó	
Estandarizar y documentar los proceso de gestión del Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 8.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar competencia y compromiso de los funcionarios del municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Proceso de capacitación en curso	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 250000	\$ 250000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: capacitación proporcionada/capacitación prevista		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Revisar y comunicar descripciones de cargo		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Los funcionarios conocen la descripción y competencias de su cargo.	
Programa de capacitación para los funcionarios del Municipio		
Grado de avance %	40	
Descripción de la implementación	Se capacitaron, En el Municipio 6 funcionarios, CCZ Nº 6, 1 funcionario CCZ Nº 7, ningún funcionario CCZ Nº 8, 36 funcionarios.	
Difusión de la estrategia del Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó durante el período	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16

### Municipio Municipio E

#### Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se trabaja en coordinación con la I.M	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 550000	\$ 550000	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: implantación efectiva de tecnología		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2016)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2016)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2016)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Servicios a través de la página WEB		
Grado de avance %	30	
Descripción de la implementación	Se mantiene actualizada la página web con información para consulta, se cuenta con una dirección de correo institucional para recibir comunicación de vecinos y vecinas. No se desarrollaron nuevas aplicaciones en la página web para la gestión de reclamos o prestación de nuevas opciones de servicios.	
Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio		
Grado de avance %	10	
Descripción de la implementación	Se mantienen los avances generados en el primer semestre del año.	
Aplicación para teléfonos móviles		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período.	

# Municipio Municipio E

## Indicadores de desarrollo institucional dic/16


Indicadores	Valor
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
Número de sesiones del Concejo Municipal en el periodo. (Entre julio y diciembre de 2016).	24
Número de actas del Concejo Municipal aprobadas en el periodo. (Entre julio y diciembre de 2016).	24
En caso de haber realizado sesiones abiertas, ¿Cuántas ha realizado el municipio en el período? (Entre julio y diciembre de 2016).	24
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar).	si
Los integrantes del Concejo Municipal recibieron capacitación vinculada a su rol. (Entre julio y diciembre de 2016).	si
En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el organismo capacitador.	3 concejales recibieron capacitación en taller OPP y taller Equidad y Género
El Alcalde recibió capacitación vinculada a su rol, en el período. (Entre julio y diciembre de 2016).	si
En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el organismo capacitador.	Taller Equidad y Género
Alguno de los Concejales Municipales participó en al menos una instancia internacional. (Entre julio y diciembre de 2016).	no
Cantidad de funcionarios públicos que trabajan en el Municipio. (A diciembre de 2016).	183
Cantidad de personal contratado (arrendamiento de obra, servicio, otros) que trabaja en el Municipio. (A diciembre de 2016).	0
Cantidad de voluntarios que trabajan en el Municipio (honorarios). (A diciembre de 2016).	5
Cantidad de personas que trabajan para el Municipio que recibieron capacitación vinculados a su rol, en el período. (A diciembre de 2016).	19
El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento (adjuntar).	no
El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas.	si
El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto.	si
<b>Finanzas Municipales</b>	
Monto de crédito anual del programa presupuestal del Municipio (año 2016 actualizado a valores de diciembre 2016; en caso de tener dos programas se ingresa el monto total sin considerar grupo 0 Retribuciones Personales).	144422858
Monto ejecutado en el período de gasto de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales). (acumulado anual a diciembre de 2016)	53978123
Monto ejecutado en el período de gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales). (acumulado anual a diciembre de 2016)	85958932
La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI.	si

Monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el período. (acumulado a diciembre de 2016).	0
<b>Participación Social</b>	
En caso de haber realizado audiencias públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el periodo? (Entre julio y diciembre de 2016).	0
En caso de haber realizado cabildos abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el periodo? (Entre julio y diciembre de 2016).	0
Cantidad de personas que participaron en la audiencia pública o cabildo abierto de mayor convocatoria, en el período. (Entre julio y diciembre de 2016).	0
El Municipio cuenta con otros mecanismos de participación ciudadana.	Si
En caso de haber respondido afirmativamente, describa cuáles son dichos mecanismos.	Concejos Vecinales y sus elecciones y elecciones de presupuesto participativo
En caso de existir algún mecanismo de participación de vecinos institucionalizado, describa su funcionamiento.	
En caso de haber realizado audiencia pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
<b>Transparencia</b>	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	
<b>Participación Social</b>	
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
El Municipio cuenta con algún mecanismo de presupuesto participativo.	no
Monto ejecutado de presupuesto participativo en el período. (acumulado a diciembre de 2016).	0
Cantidad de proyectos ejecutados en el período con aportes de recursos de actores locales. (Entre julio y diciembre de 2016).	0
<b>Transparencia</b>	
El Plan Operativo Anual está disponible al público en internet? (A diciembre de 2016)	no
El presupuesto municipal está disponible en internet. (A diciembre de 2016)	no
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet? (A diciembre de 2016)	si
Se envían a los concejales municipales copias de las actas de las sesiones del Concejo Municipal aprobadas.	si
El orden del día de las sesiones del Concejo Municipal se comunica con anticipación a los concejales.	no
Cantidad de computadoras funcionando en el Municipio. (A diciembre de 2016)	85
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares). (A diciembre de 2016).	47
El Municipio tiene acceso a internet. (A diciembre de 2016).	si
El Municipio tiene página web institucional. (A diciembre de 2016).	si
Los datos de Alcalde y Concejales Municipales está actualizados a la fecha (nombre, correo y teléfonos). (A diciembre de 2016).	Si



Informe de Avance de Gestión Semestral dic/16  
Municipio Municipio E

El Municipio informa su avance de gestión operativa



Alcalde  
Francisco Platero



Diego Murara



Diana Spatakis



Martha Gutierrez



Susana Camaran

Completar en caso que firmen concejales suplentes:

Firma: \_\_\_\_\_

Aclaración: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_