Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17

Municipio Municipio E

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal	
Grado de avance %	65
Descripción de la ejecución	Aún no se realizó la encuesta entre la población. Se estima para mediados del segundo semestre.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 700000	$ 700000	$ 20000

Indicador y valor actual
Indicador: Encuesta Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 50 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Recorridas del Gobierno Municipal	
Grado de avance %	34
Descripción de la implementación	El Alcalde realizó 34 recorridas.
Actualización de canales de comunicación	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se actualiza periódicamente la página web, Facebook y Twitter del Municipio.
Publicación de actas e información pública	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Las actas y resoluciones Municipales se publican en la página web del Municipio.
Difundir las competencias del Municipio	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Las competencias se difunden con diversas modalidades, a saber: 1) Recorridas del Gobierno Municipal por el territorio con frecuencia semanal, a instituciones educativas, sociales y comercios, dando a conocer las funciones y competencias del Municipio. 2) Publicación de competencias en nuestra web, ubicada en lugar estratégico. 3) Creación y distribución de un folleto estilo tríptico institucional, disponible en el Municipio, sus tres CCZ y en actividades sociales y culturales desarrolladas en el territorio. 4) Durante el Cabildo Abierto 2017 se expusieron las funciones y competencias del municipio, información que fue compartida luego en redes sociales y en la web.
Guías de servicios	
Grado de avance %	40

Descripción de la implementación	Se elaboraron guías de: 1) Funcionamiento del servicio de chipeadora. 2) Trámites básicos brindados en oficinas de atención al público.
Revista municipal	
Grado de avance %	60
Descripción de la implementación	Se trabajó sobre los siguientes puntos: 1) Frecuencia de emisión, cantidad de páginas, tipo de papel, tiraje. 2) Elaboración de un esqueleto de la publicación, con índice de secciones y temática por página. 3) Se estimó el costo de impresión. 4) Se analizaron opciones de distribución. 5) Elaboración del 30% de los contenidos.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos.	
Grado de avance %	45
Descripción de la ejecución	Se promueven actividades para el conocimiento de las necesidades y expectativas de los vecinos.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 250000	$ 250000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Actividades realizadas/actividades previstas Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 90 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 45 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Sesiones en los barrios	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	En el primer semestre no se realizaron
Recorridas del Gobierno Municipal	
Grado de avance %	34
Descripción de la implementación	El Alcalde realizó 34 recorridas.
Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Vecinal en comisiones y sesiones	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Las comisiones y sesiones son abiertas y se realizan con participación de concejales y concejalas vecinales y municipales.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación	
Rendir cuentas anuales a la población	
Grado de avance %	100
Descripción de la ejecución	Se realizó el Cabildo Abierto el día 31 de marzo, en el Complejo Euskalerría CH 71, entre las 19 a 23 horas, con una participación de 300 personas. La realización del evento implicó el trabajo de 41 funcionarios y la presentación estuvo a cargo del Gobierno Municipal.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 200000	$ 200000	$ 48712

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de personas que participaron en el cabildo Unidad: Usuarios Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 300 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 300 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Publicación rendición de cuentas 2016	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Durante el Cabildo Abierto se exhibieron los datos en carteleras explicativas que luego fueron compartidas en las redes sociales y página web.
Difusión de la instancia de Cabildo	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se repartieron volantes, se colgaron afiches, se utilizó autoparlante, se publicó la noticia en nuestra web y redes sociales. Se invitó via e-mail a autoridades y medios de prensa a cubrir el evento.
Realización Cabildo Abierto	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	El día 31 de marzo a las 19 horas se realizó el Cabildo Abierto, en el salón del Complejo Euskal Erría de Malvín Norte, con una participación de 300 personas.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar la interacción social real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones sociales para aumentar la cooperación y la corresponsabilidad	
Grado de avance %	42
Descripción de la ejecución	Se promovieron diferentes ámbitos de interacción con organizaciones, propendiendo a lograr un mejor vinculo con los actores en el territorio.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 200000	$ 200000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 70 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 42 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Convenios para el desarrollo del deporte	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se instrumentó un programa a través del cual profesores de la Asociación de Rugby del Uruguay, concurren a dictar esa disciplina, en escuelas públicas del territorio.
Ámbitos de interacción entre el Municipio y Organizaciones Sociales	
Grado de avance %	75
Descripción de la implementación	Se realizaron reuniones con: 1) Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, para la instalación de stand para promocionar sus productos y darse a conocer. 2) Asociación Amigos de Eduardo Fabini, en el marco de la realización de homenajes. 3) Fundación Gonzalo "Gonchi" Rodriguez, por concesión del espacio "Molino de Perez"
Implementar convenios para aprendizaje de natación y cuidados que deben tenerse en el agua	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizó

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Promover la responsabilidad social empresarial	
Grado de avance %	0
Descripción de la ejecución	No se realizaron recorridas en el primer semestre

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 50000	$ 50000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de acuerdos concretados Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Recorridas por las Empresas del territorio	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizaron recorridas en el primer semestre, se planificaron para la segunda mitad del año.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de las personas	
Grado de avance %	100
Descripción de la ejecución	Se realizó el programa "Ilustrados y Valientes", en el liceo Nº42, con la participación de 190 jóvenes, de tercer y cuarto año.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 400000	$ 400000	$ 324520

Indicador y valor actual
Indicador: Cumplimiento de la implementación del plan Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 100 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Programa de orientación vocacional	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizó el programa "Ilustrados y Valientes", en el liceo Nº42, con la participación de 190 jóvenes, de tercer y cuarto año.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio	
Grado de avance %	35
Descripción de la ejecución	Se promueve la integración.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 1000000	$ 1000000	$ 21960

Indicador y valor actual
Indicador: Actividades concretadas/ actividades promedios Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 35 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Día de la integración del Municipio E	
Grado de avance %	30
Descripción de la implementación	Se realiza la etapa de planificación del evento y la difusión del mismo entre vecinos, organizaciones y empresas del territorio. El evento se desarrollará en el mes de noviembre.
Actividades deportivas	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Apoyos proporcionados: 1) Donación de medallas para la realización de actividad "travesía con onda", en la Playa Onda, en el mes de febrero. 2) Limpieza con posterioridad a la realización de carrera, en apoyo a organización de niños con autismo. 3) Correcaminata 3k Malvín Norte, con limpieza y bajada de luz. 4) Feria deportiva ?Malvín Norte? se mueve, limpieza y arrendamiento de baños químicos. 5) Préstamo de audio y personal para actividades deportivas y caminata de la Red de Adulto Mayor.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Aumentar y fortalecer la colaboración a las organizaciones sociales, culturales y deportivas del Municipio	
Grado de avance %	88
Descripción de la ejecución	Se articularon acciones tendientes al fortalecimiento de las organizaciones sociales, culturales y deportivas.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 1000000	$ 1000000	$ 118421

Indicador y valor actual
Indicador: Apoyo proporcionado Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (31/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 88 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Apoyo a organizaciones sociales, culturales y deportivas	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Apoyos proporcionados: 1) Entrega de pintura exterior para "Casa de Gardel", por valor $15.840 2) Entrega de una mesa plástica para Centro Cultural Malvín Norte, por valor $1.535 3) Arrendamiento de baños para evento a cargo de Anep, en playa Malvín, valor $18.788 4) Entrega de 60 litros de pintura exterior para Caif Valparaiso, valor $8.293 5) Arrendamiento de baños para evento en Plaza Delmira Agustini, valor $5.612 6) Arrendamiento de baños para mesa de convivencia de Malvín Norte, valor $5.612 7) Donación de comestibles para taller de cocina, en Centro de Referencia Barrial de Boix y Merino, valor $4.694 8) Donación de puerta para Centro Cultural Malvín Norte, valor $58.047
Voluntariado social	
Grado de avance %	75
Descripción de la implementación	Se realizó jornada de limpieza de la Playa Carrasco, Organizada con la Orden de Malta y el sistema de voluntariado. Apoyo en jornada de voluntariado en el Parque Rivera (construcción de parrillero y bancos).

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.3

Descripción del objetivo y su implementación	
Brindar servicios a los colectivos más vulnerables	
Grado de avance %	83
Descripción de la ejecución	Se implementaron los programas de Consultorio Jurídico y Servicio Barométricos.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 700000	$ 700000	$ 25344

Indicador y valor actual
Indicador: Implementación de programas anuales Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 83 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Clínica de Salud bucal	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se acondicionó el consultorio móvil para instalación de la clínica de salud bucal.
Consultorio Jurídico	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	El Consultorio Jurídico Gratuito funciona en el Centro Cultural Malvín Norte, los segundos y cuartos jueves de cada mes, de 14 a 16 horas.
Servicio Barométrica	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizaron el total de servicios barométricos solicitados, 17 servicios.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.4

Descripción del objetivo y su implementación	
Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del Municipio	
Grado de avance %	23
Descripción de la ejecución	Se realizan talles, actividades de interés general y se difunde respecto a la igualdad de género.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 200000	$ 200000	$ 27112

Indicador y valor actual
Indicador: Estadísticas Unidad: Usuarios Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 0 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Implementar campaña de sensibilización	
Grado de avance %	66
Descripción de la implementación	Se realizaron: 2 talleres con concejos vecinales, en los meses de Abril y Mayo. 1 taller en el mes de junio sobre Conceptos básico de Género y perspectiva de igualdad de género para funcionarios e integrantes de la Mesa de Equidad y Género.
Promover las buenas practicas entorno a la Igualdad de Genero	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.
Sensibilización de docentes, educadores y educadoras, direcciones y personal de las instituciones que trabajan con jóvenes en la temática	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	Se inició el proceso de contratación de la organización encargada de impartir los talleres y se planificó para el segundo semestre la realización de los mismos.
Sensibilizar a funcionarios, funcionarias, incluyendo cargos de conducción sobre ASL y el protocolo existente	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.
Sensibilizar en la necesidad de la incorporación de la perceptiva de genero en el diseño de los espacios públicos	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.
Noviembre mes de lucha contra la violencia basada en genero	
Grado de avance %	0

Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.
Sensibilizar a la población del Municipio sobre la violencia basada en genero	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se realizó campaña de difusión de los servicios de atención a la violencia de género, en las comunas-mujer de la zona 6 y 8, en el mes de Marzo. Además se llevó adelante un evento de difusión de las actividades de la Mesa y reconocimiento a mujeres destacadas, en el marco del mes de las mujeres, en Marzo, organizado por la comisión de cultura de la zona 8 con actuación de la Banda Sinfónica en Tributo a "Mama Mía".
Desarrollar actividades culturales de promoción de derechos	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.
Incorporar la perspectiva de genero en la política comunicacional del Municipio	
Grado de avance %	90
Descripción de la implementación	Se realizaron: 2 talleres en junio sobre lenguaje Inclusivo impartido a la Unidad de Comunicación. 1 informe en el mes de mayo de la Mesa de Equidad y Género sobre la inclusión de género en la difusión de afiches referido al día de la Unión.
Desarrollar actividades deportivas de promoción de derechos	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se planificó para el segundo semestre.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables	
Grado de avance %	30
Descripción de la ejecución	Se está en etapa de elaboración del Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos. Se comenzará con su ejecución durante el segundo semestre del año.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 15000000	$ 15000000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Ejecución del plan anual Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 30 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos	
Grado de avance %	30
Descripción de la implementación	Se está en etapa de elaboración del Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos. Se comenzará con su ejecución durante el segundo semestre del año.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Mantener la iluminación del Municipio.	
Grado de avance %	61
Descripción de la ejecución	Se resolvió el 96% de los reclamos recibidos y se proyectan obra de alumbrado nuevo.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 5820000	$ 5820000	$ 2852946

Indicador y valor actual
Indicador: Reclamos solucionados Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 90 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 96 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realiza mantenimiento preventivo de las luminarias con sustitución, ante el inminente cambio a la tecnología Led. No se realizan tareas anti-vandalismo.
Tendido de red nueva de Alumbrado	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se licitó una obra para la colocación de 70 columnas, para la calle Nariño entre Lieja y la Rambla, Quiebrayugos entre Candelaria e Yrigoyen, Las Margaritas y Uspallata entre Rivera y la Rambla. La obra se encuentra pendiente de inicio.
Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	El Municipio cuenta con dos cuadrillas, avocadas a las zonas de los CCZ 6 y 8, las miasmas están bajo la planificación y el control del Supervisor de alumbrado.
Atención de reclamos	
Grado de avance %	96
Descripción de la implementación	Se recibieron e ingresaron 1.501 reclamos de los cuales se resolvieron 1.439

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.3

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio. Adquisición de maquinaria necesario	
Grado de avance %	68
Descripción de la ejecución	Se prestan los servicios de limpieza en el territorio.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 39999999	$ 39999999	$ 13419452

Indicador y valor actual
Indicador: Reclamos existentes/ reclamos promedio y/o estado del tramite Unidad: Porcentaje Valor base: 100 (01/01/2017) Valor proyectado: 50 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 0 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Reformulación del sistema de barrido	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se licitó el servicio de barrido para los CCZ 6 y 8. Para el CCZ 8 se contrató a la Cooperativa Social Mides Vos con Voz, con una reestructura de los circuitos, dando prioridad, en frecuencia diaria, a las zonas que marcan el mayor movimiento de personas (ejemplo la intersecciones de las calles Zum Felde y Pitágoras, Arocena y Schoeder), así mismo se planificó dos estilos de barrido, según la estación, en otoño una fuerte intervención en las zonas de mayor arbolado, y con mayor presencia de Ciprés Calvo. En la zona del CCZ 6, se avanzó en la licitación del servicio de barrido, innovando con la contratación de un sistema de aspirado de cordones y entorno de contenedores, quedando adjudicada la empresa Baderey SA.
Difundir el programa de levante de podas, escombros y residuos voluminosos	
Grado de avance %	80
Descripción de la implementación	Se realizaron las siguientes tareas: 1) Se elaboraron y distribuyeron folletos informativos. 2) Se anunció la noticia en la web del municipio. 3) Se publicó la noticia en nuestras redes sociales. 4) Se inició la inclusión de este tema en la campaña comunicacional de limpieza y desarrollo ambiental sustentable.
Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	Se prevee relevamiento para segundo semestre del año.
Mantenimiento Bocas de Tormenta	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	El mantenimiento preventivo manual se realiza a través de un convenio socio-educativo-laboral con la ONG Acción Promocional 18 de Julio. En los casos en que la limpieza manual no es viable se utiliza el servicio de limpieza mecánica con camión desobtructor, tercerizado con la empresa Ciemsa, en el período se realizaron 40 desobstrucciones de colector.

Brindar servicio de barrido en todo el territorio	
Grado de avance %	75
Descripción de la implementación	El servicio de barrido se presto con diferentes sistemas: 1) CCZ Nº 6 barrido manual con cuadrilla municipal y apoyado con barrido mecánico. Durante el período se tramitó la licitación para la contratación de barrido con sistema de camión aspirador, con inicio previsto para julio 2) CCZ Nº 7 El barrido se realiza con cuadrilla femenina Municipal y algunas calles con barrido mecánico. 3) CCZ Nº 8 El barrido manual se realiza con una pequeña cuadrilla según a un circuito semanal y con la Cooperativa Social Mides Vos con Voz, en circuitos con una frecuencia de tres veces por semana y un día a la semana se presta barrido mecánico Municipal, en recorridos de una ves por semana.
Brindar el servicio de chipeado municipal y fiscalizar y aplicar la normativa	
Grado de avance %	95
Descripción de la implementación	El servicio de chipeado se presta a a través del arrendamiento de dos equipos a la empresa Rial SA y con un equipo Municipal. Se trabaja por circuitos diarios de lunes a viernes en el CCZ Nº 7 Y Nº 8, los idas sábado se realizan tareas en el CCZ Nº 6 por sistema de reclamos.
Mantenimiento Papeleras de los espacios públicos	
Grado de avance %	95
Descripción de la implementación	Se lleva delante con cuadrillas municipales, de los Servicios Centros Comunales Zonales 6, 7 y 8, con una frecuencia de 3 veces por semana, en todo el territorio.
Limpieza de cunetas y Basurales	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizaron operativos de limpieza de basurales y entorno de contenedores, levante de podas de espacios públicos y limpiezas de cunetas según reclamos. Limpiezas de cunetas: se realizaron intervenciones puntuales por un total de 1.300 metros, en las calles, Beranger,Arias, Agustin y Musso 600 metros, Plaza de Diablos Rojos, Potenza, Segesta, Verona y Etna 700 metros. En los meses de Enero a Junio se limpiaron veinte puntos endémicos en podas y basurales, en 400 intervenciones recogiendo un aproximado de 800 toneladas, incluyendo el entorno de contenedores y la recolección de bolsas de desecho de jardinería (pasto). La tarea se realiza con una maquina retroexcavadora contratada y dos camiones del Municipio, el levante de bolsas se realiza con 4 camiones, 2 pequeños que recolectan y descargan en puntos intermedios para luego ser traspasado, con maquina retroexcavadora, a camiones mas grandes que realizan la disposición final en cantera. Durante el mes de Junio se contó con el contrato tercerizado para la recolección de bolsas de pasto en el territorio del CCZ Nº 8.
Adquisición de un camión de levante trasero	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Este proyecto esta en el pedido Nº714071, el taller de reparación se encuentra abocado en la realización del pliego, la adjudicación esta prevista con presupuesto 2018.
Adquisición de una maquina barredora mecánica	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	Se inició el proceso de licitación para la adquisición de la máquina barredora mecánica, se encuentra en estado de elaboración del pliego que regirá el llamado.
Lograr servicio de maquina aspiradora para limpieza de entorno de contenedores	
Grado de avance %	30
Descripción de la implementación	El camión aspirador presta un servicio de limpieza del entorno de los contenedores, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16 hs, en el territorio del CCZ Nº 6 en recorridos diarios cubriendo entre tres y cuatro circuitos. La tarea es realizada en forma tercerizada, con la empresa Baderey S.A., desde el 22/05/2017, se utilizándose 248 horas.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.4

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar infraestructura vial del Municipio	
Grado de avance %	20
Descripción de la ejecución	Se trabaja sobre la infraestructura vial del Municipio.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 24900000	$ 24900000	$ 7911286

Indicador y valor actual
Indicador: Construcciones realizadas / construcciones previstas Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 90 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 20 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Mantenimiento de los pavimentos de la red vial	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizaron trabajos en el primer semestre del año.
Construcción de calles proyectadas	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se realizaron las calles Padua y Salvagno Campos, en carpeta asfáltica.
Circuito de Bici Senda	
Grado de avance %	30
Descripción de la implementación	Se amplió licitación para la realización de obra en la calle Máximo Tajes, por un total de $698.398.
Accesibilidad a la red vial y espacios públicos	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	Construcción de 5 rampas de accesibilidad en la intersección de las calles Bolivia y Ciudad de Paris.
Relevamiento de elementos viales	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizó durante el primer semestre, se planificó para el segundo semestre del año.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.5

Descripción del objetivo y su implementación	
Promover el desarrollo ambiental sustentable	
Grado de avance %	26
Descripción de la ejecución	

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 1	$ 1	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Actividades realizadas/Actividades previstas Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 26 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Campaña de sensibilización	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se realizaron acciones puntuales de publicación en la web y redes de noticias relacionadas con el tema. Se investigó el territorio y se elaboró una propuesta de campaña.
Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente	
Grado de avance %	33
Descripción de la implementación	Se trabajó en forma conjunta con la Orden de Malta en la limpieza de playas
Reciclaje en los hogares	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizó durante el período.
Evaluar el sistema de contenedores de clasificación en las instituciones educativas	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	Se iniciaron contactos con E.T.E.A. para retomar el proyecto y realizar un acompañamiento educativo.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.6

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientos	
Grado de avance %	88
Descripción de la ejecución	Se acompañan los procesos de realojo y se instrumentan medidas paliativas.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 1250000	$ 1250000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Cantidad de medidas paliativas otorgadas/medidas paliativas solicitadas viables Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 88 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Priorización de regularizaciones y realojos	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se acompañan las priorizaciones realizadas centralmente.
Medidas Paliativas	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se detallan las medidas: 1) Se realizó poda de cinco ejemplares de Sauce, por encontrarse en estado de riesgo de caída, en asentamiento Aquiles Lanza, por $152.744. 2) Prestación de servicio de barométrica. (actividad 5.3.3)
Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	No se constataron situaciones de este tipo durante el período.
Seguimiento de las etapas de realojo del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de Gaspar	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realiza desde las áreas sociales el seguimiento.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.7

Descripción del objetivo y su implementación	
Mantenimiento del Arbolado público	
Grado de avance %	52
Descripción de la ejecución	Se realiza el mantenimiento del Arbolado y se planifica la realización de plantaciones.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 22056641	$ 22056641	$ 7809246

Indicador y valor actual
Indicador: Intervenciones realizadas/Intervenciones previstas Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 52 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Mantenimiento preventivo del arbolado	
Grado de avance %	70
Descripción de la implementación	El mantenimiento del arbolado se realiza con obras realizadas con contratos tercerizados, trabajando en dos frentes, uno con atención de casos puntuales sobre diferentes ejemplares y otro con la realización de trabajos masivos sobre el arbolado. Se han realizado en línea de trabajos "puntuales", los siguientes trabajos: Extracciones :122 Talas :1 Rebajes : 42 Podas Correctivas: 135 Corte de ramas : 18 Desbrote : 3 Levante de rama: 2 Zanjeo (mts) : 36,4 Corte de raíz (mts2): 473 Reparación de acera (mts2): 518,5 mts Se han realizado en linea de trabajo "poda masiva", las siguientes tareas: Poda correctiva : 286 Rebajes : 128 Extracciones : 26 Talas : 3 Desbrotes : 48 Poda Formación : 9 Corte de rama : 1 Limpieza de hojas(palmeras) : 1

Atención de reclamos	
Grado de avance %	85
Descripción de la implementación	Se recibieron e ingresaron 906 reclamos, de los cuales se solucionaron 767.
Plantaciones	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizaron durante el período.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Conocer la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal	
Grado de avance %	30
Descripción de la ejecución	Se realizó compra para la contratación del servicio de encuesta, con la empresa Bay SA, por un total de $256.200 impuestos incluidos. La realización de la misma se planificó para el segundo semestre del año.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 900000	$ 900000	$ 256200

Indicador y valor actual
Indicador: Realización de la encuesta Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 30 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Encuesta	
Grado de avance %	30
Descripción de la implementación	Se realizó compra para la contratación del servicio de encuesta, con la empresa Bay SA, por un total de $256.200 impuestos incluidos. La realización de la misma se planificó para el segundo semestre del año.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.2

Descripción del objetivo y su implementación	
Sistematizar,documentar y difundir los procesos de gestión del Municipio.	
Grado de avance %	50
Descripción de la ejecución	Se elaboraron procesos y se encuentran en revisión para su puesta en práctica.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 20000	$ 20000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Procesos sistematizados/procesos planificados Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 50 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Definir procesos a ser sistematizados	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se elaboraron procesos y se encuentran en revisión para su puesta en práctica.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.3

Descripción del objetivo y su implementación	
Funcionamiento de las oficinas y cantones Municipales	
Grado de avance %	100
Descripción de la ejecución	Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas del Municipio y los centros comunales 6, 7 y 8y de sus respectivos cantones.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 28079100	$ 28079100	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: recursos financieros utilizados/recursos financieros planificados Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 100 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Cumplir las normas de funcionamiento	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas del Municipio y los centros comunales 6, 7 y 8y de sus respectivos cantones.

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación	
Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio	
Grado de avance %	45
Descripción de la ejecución	Se trabaja en el mejoramiento de la tecnología.

Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	**Presupuesto Actual**	**Importe Ejecutado Acumulado en el Año**
$ 550000	$ 550000	$ 0

Indicador y valor actual
Indicador: Implantación efectiva de tecnología Unidad: Porcentaje Valor base: 0 (01/01/2017) Valor proyectado: 100 (31/12/2017) Valor actual del indicador: 45 (30/06/2017)

Avance de las principales actividades planificadas	
Servicios a través de página WEB	
Grado de avance %	70
Descripción de la implementación	Algunos nuevos servicios que se brindan a través de la página web: 1)Acceso directo a Ventanilla Única, con tutorial explicativo en formato PDF. 2) Reformulación del listado de cursos y talleres que se brindan en el territorio, de forma tal que el vecino/a pueda acceder fácilmente a un listado de instituciones que los brindan, separado por zona (6, 7 y 8), con teléfono de contacto 3) Listado de artículos y videos publicados en la prensa sobre nuestro municipio y/o noticias que ocurren en su territorio.
Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	Se inició tramite para la colocación de red wi-fi en oficinas del Municipio.

Municipio Municipio E

Indicadores de desarrollo institucional jun/17

Indicadores	Valor
Desarrollo Organizacional	
Número de sesiones del Concejo Municipal en el periodo. (Entre enero y junio de 2017).	29
Número de actas del Concejo Municipal aprobadas en el periodo. (Entre enero y junio de 2017).	29
En caso de haber realizado sesiones abiertas, ¿Cuántas ha realizado el municipio en el período? (Entre enero y junio de 2017).	29
El Concejo Municipal cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado por la Junta Departamental (adjuntar si se modificó el anterior que se ingresó al FIGM).	si
Los integrantes del Concejo Municipal recibieron capacitación vinculada a su rol. (Entre enero y junio de 2017).	no
En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el organismo capacitador.	
El Alcalde recibió capacitación vinculada a su rol, en el período. (Entre enero y junio de 2017).	no
En caso de haber contestado afirmativamente el anterior indicador, describa la temática y el organismo capacitador.	
Alguno de los Concejales Municipales participó en al menos una instancia internacional. (Entre enero y junio de 2017).	no
Cantidad de funcionarios públicos que trabajan en el Municipio. (A junio de 2017).	188
Cantidad de personal contratado (arrendamiento de obra, servicio, otros) que trabaja en el Municipio. (A junio de 2017).	1
Cantidad de voluntarios que trabajan en el Municipio (honorarios). (A junio de 2017).	5
Cantidad de personas que trabajan para el Municipio que recibieron capacitación vinculados a su rol, en el período (entre enero y junio de 2017).	15
El Municipio cuenta con un organigrama aprobado y está en funcionamiento? (adjuntar en caso de que se hubiera modificado el anterior subido al sistema FIGM).	si
El Municipio tiene los perfiles de cargos descritos en términos de funciones a cumplir y capacidades requeridas?	si
El Municipio cuenta con procedimientos escritos para compras y ordenar el gasto?	si
Finanzas Municipales	
Monto de crédito vigente del programa presupuestal del Municipio correspondiente al año 2017 sin considerar Grupo 0 Remuneraciones (en caso de tener dos programas se ingresa la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso).	154881076
Monto ejecutado al 30 de junio en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales).	54031235
Monto ejecutado al 30 de junio en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales).	20291463
La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) al 30 de junio.	no
Monto de recursos extrapresupuestales ejecutados en el período al 30 de junio.	0

Participación Social	
En caso de haber realizado audiencias públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el periodo? (Entre enero y junio de 2017).	0
En caso de haber realizado cabildos abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio entre enero y junio de 2017).	1
Cantidad de personas que participaron en la audiencia pública o cabildo abierto de mayor convocatoria, en el período. (Entre enero y junio de 2017).	300
El Municipio cuenta con otros mecanismos de participación ciudadana?	si
En caso de haber respondido afirmativamente, describa cuáles son dichos mecanismos.	Mesa de equidad y género
En caso de existir algún mecanismo de participación de vecinos institucionalizado, describa su funcionamiento.	Concejos Vecinales
En caso de haber realizado audiencia pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	no
¿Cuentan con algún registro de demandas de la población?	si
¿Existe algún registro del tiempo de respuesta de los servicios que prestan?	no
El Municipio cuenta con algún mecanismo de presupuesto participativo.	no
Monto ejecutado de presupuesto participativo en el período. (acumulado a junio de 2017).	0
Cantidad de proyectos ejecutados en el período con aportes de recursos de actores locales. (Entre enero y junio de 2017).	0
Transparencia	
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿está disponible en internet el acta correspondiente?	no
El Plan Operativo Anual está disponible al público en internet.	si
El presupuesto municipal está disponible en internet.	no
Las Actas del Concejo Municipal, ¿están disponibles en internet? (A junio de 2017)	si
Se envían a los concejales municipales copias de las actas de las sesiones del Concejo Municipal aprobadas.	si
El orden del día de las sesiones del Concejo Municipal se comunica con anticipación a los concejales.	si
Cantidad de computadoras funcionando en el Municipio. (A junio de 2017)	86
Cantidad de líneas telefónicas del Municipio (fijas y celulares). (A junio de 2017).	47
El Municipio tiene acceso a internet?	si
El Municipio tiene página web institucional?	si
Los datos de Alcalde y Concejales Municipales está actualizados a la fecha (nombre, correo y teléfonos). (A junio de 2017).	Si

Informe de Avance de Gestión Semestral jun/17
Municipio Municipio E

El Municipio informa su avance de gestión operativa

Alcalde
Francisco Platero

Augusto Alcalde

Martha Gutierrez

Diana Spatakis
(VOTE en FORMA ~~NEGATIVA~~)

Susana Camaran
Voto negativo por no acordar con que la toma de decisión sea a tapa cerrada

Completar en caso que firmen ~~concejales~~ suplentes:

Firma:

Aclaración: EDUARDO CONTI

Cédula: