
MUNICIPIO E

Acta N° 48-4

28/05/2026
Sesi  ón Extraordinaria  

 
Presentes: Alcaldesa  Mercedes  Ruíz;  Concejales  titulares:  Ignacio  Ubilla  (Coalición
Republicana) y  Tabaré Espindola y  Víctor  Fomichov  (FA).  Suplentes:  Agustín Lescano
(Coalición Republicana) y Marcela Reyes y Juan Cammá (FA).
Directoras y funcionarios: Elena Colman y Marcelo Sosa
Vecinos:  
Secretaria de acta: María Noel Carreño

Siendo la hora 15:00 comienza la sesión.

Tenemos un quórum de 4 votos por no estar presente el Concejal Gonzalo Fau ni su
suplente.

Orden del día:    Resoluciones pendientes

Expediente N.º 2025-5068-98-000029 – Resolución N.º 74/26/0116
Se amplia en un 100% la Compra Directa D 180199 referente a la construcción de drenes
y cunetas en la calle Lieja entre Gral. French y Lido, en el territorio del Municipio E, a favor
de  la  empresa  Oritecno  S.A.,  por  un  monto  de  $  847.290  impuestos  incluidos  y  $
130.550,35 correspondientes a leyes sociales.
Marcelo Sosa: obra en la calle Lieja, que fue lo que paso y que esta pasando ahora.
Vino con un proyecto de “escritorio”, el proyecto original estaba planteado que todos los
drenes sean del lado sur, cuando se hizo a visita con las Ingenieras se dieron cuenta que
la pendiente de la calle estaba para el lado corte y el agua entraba por Avda. Italia, eso
hizo que se cambiara el proyecto.
Ahora se están haciendo drenes en la acera norte, un badén que cruza Lieja y un lomo de
burro, eso es la totalidad de la obra en Lieja, sobre Lido se esta haciendo otro dren.
El  valor  es  la  ampliación  del  100%,  eso  es  lo  que  seria  mas  rápido  porque  sino
tendríamos que ir a licitación y los plazos no nos dan.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Expediente N.º 2026-5068-98-000007 – Resolución N.º 73/26/0116
Se amplia  en  un  100% la  Compra  Directa  D 186017 referente  a  la  re  adecuación y
conducción de pluviales de la calle Hno. Patrick Kelly  y Victor Sudriers, a favor de ña
empresa Recose S.R.L., por un monto de $ 720.910 mas impuestos.
Marceo Sosa: la situación es similar a Leija, viene proyecto que no se reviso en el campo,
cuando vinieron  nos encontramos con cosas que no estaban previstas,  un árbol,  un
badén y son costos que estando allí se tienen que hacer.
Víctor Fomichov: le llama la atención que el proyecto sea de escritorio y que no se trabaje
en campo.



Marcelo  Sosa:  pasa  mucho  eso,  nos  llega  una  solicitud,  mandamos  el  expediente  a
Estudios y Proyectos Viales, ellos de ahí hacen el proyecto, muchas veces sirven, por
suerte tenemos a las Ingenieras, que son Directoras de Obras, que se meten, averiguan,
preguntan, etc.
Hemos estad intercambiando opiniones con ellos justamente para que eso no pase.
Se aprueba por 4 en 4 votos.

Siendo las 15:28 horas ingresan a sala los Concejales Gonzalo Fau, Nicolás Pias y
Pilar Olascoaga.

Siendo las 15:36 horas ingresa a sala la Concejala Daniela Torres.  

Mercedes Ruíz: lo que nos queda es el tema que Pilar pregunto sobre la licitación de
barrido.
Elena Colman: tenemos en proceso una convocatoria a ONG para barrido en el CCZ N.º 7
y 8, buscando otra cosa en la pagina del estado encontramos una licitación publica de
barrido inclusivo, para 30 mujeres para el territorio del CH y E, no tenemos información
sobre esto, no se trasmitió en la Junta de Alcaldes, no tenemos detalles de donde son los
circuitos, etc.
Lo mas seguro que se nos interponga, nos pareció adecuado suspender el llamado hasta
que la IM nos de la información, por un tema de eficacia, mas que nada por los pocos
recursos que tenemos.
La licitación publica es la P 186052, que tiene un perfil de genero.
Hoy le presentamos esto a Claudio Visillac, nos interesa conocer los circuitos.
Los plazos de recepción de ofertas ya están vencidos, lo mas seguro que tengamos que
hacer un 2º llamado con algunas modificaciones, según lo que nos diga la IM.

Gonzalo Fau: no estaba enterado de esta sesión, no logro escuchar nada y no sabe cual
es el motivo.
Mercedes Ruíz: el motivo era rever las dudas sobre Lieja y lo de Patrick Kelly.
Gonzalo Fau: preguntaba porque se duplicaba el presupuesto para Lieja y hubo algunas
reacciones fuera de lugar, una obra que esta parada y se había dicho que iba a durar 20
días.
Hace un mes y medio que esta esa obra y tiene 6 días de trabajo, es una obra que va a
atrasada y no se ha cumplido ni la mitad y porque se duplica el pago a la empresa?
Marcelo Sosa: explica lo que ya había explicado.
La ampliación es porque el proyecto es mas grande de lo que era el proyecto original.
Hay  atraso porque  hemos tenido  dias  de  lluvia,  hemos tenido  que  coordinar  con los
vecinos, hemos tenido problemas con los vecinos.
Gonzalo  Fau:  hay  cosas que no  son  ciertas,  esta  semana no se  trabajo,  la  semana
pasada trabajaron 1 dia.
Marcelo Sosa: no es el mismo dren, es 3 veces mas grande, el proyecto original iba de la
mitad de la calle a Lido y ahora es toda la calle.
Es una  empresa nueva,  por  lo  cual  no  le  quieren decir  que sigan  trabajando  si  no
sabemos si sale la ampliación.
El proyecto en metrajes de drenes es el tripe, mas 1 badén, mas 1 lomo de burro, la
ampliación es algo que se hace siempre.
Gonzalo Fau: lo que estas diciendo esta todo en la primer compra.
Marcelo Sosa: pero no es lo mismo 50 metros de dren que 150 metros.



Gonzalo Fau: porque se incrementaron mas drenes para el lado donde no se inunda y
para el lado que se inunda no se hizo dren?
Están haciendo drenes donde no llega el agua.
Marcelo Sosa: del lado sur hay un dren que va de la mitad de la cuadra hacia French.
Gonzalo Fau: ahí es donde no se inunda, es absurdo.
Marcelo Sosa; la obra no avanza porque la empresa no cuenta con la autorización de la
Dirección de Obra, de dejarla seguir sino saben si tenemos el dinero.
Gonzalo Fau: lo que estaba previsto en la 1ª obra no lo hicieron.
No cumplieron con el 60 % de lo que estaba e la primer compra.
Nicolás Pías: como Gonzalo esta en eso conoce lo que viene pasando, estaría bueno
antes  de  votarlo  saber  en  que  consistía  el  proyecto  original,  cuales  fueron  las
modificaciones que le hicieron y cuanto fue el monto que se incremento.
Gonzalo Fau: todo lo que esa diciendo lo puede probar  y no hay documentos por la otra
parte.
Marcelo Sosa: le pidió a Agustín que pase al grupo 2 fotos.
El proyecto original es el que tiene un dren, ese es el proyecto de gente que no vino a
verlo, la 2ª foto es lo que se esta ejecutando, es casi el triple o 4 veces mas, es ahí la
diferencia que hay.
El  metraje  de  drenes  es  mucho  mas,  mas  alla  que  no  se  están  ejecutando  en  este
momento.
Gonzalo Fau: tu estuviste en Lieja?
Marcelo Sosa: si 
Gonzalo Fau: lo que esta en azul no esta canalizado.
Marcelo Sosa: no es una canalización, es un dren, la zanja se hizo solo en los padrones
que tu mencionaste, de la acera sur no se hizo la zanja y de la acera norte se hizo en 3
padrones.
Se necesita la plata para seguir.
Gonzalo Fau: pero la plata que ya se adjudico no se ejecuto.
Nicolás Pías: por eso hice el planteo de las 3 preguntas antes de votarlo.
Mercedes Ruíz: ya se voto.
Gonzalo Fau: cuando se corta el zoom se vota?  
Mercedes Ruíz: se voto antes, tu entraste tarde.
Gonzalo Fau; me retiro porque es una vergüenza

Siendo las 15:46 horas se retira el Concejal Gonzalo Fau

Agustín Lescano: se inicio el zoom en hora, como se había pactado en el mensaje que
envió Mercedes, tuvimos la buena voluntad que la mayoría estaban aca.
Se abrió el zoom, se hablaron de las 2 resoluciones que quedaron pendientes y de un
previo de Pilar sobre la licitación de barrido, se explico todo y se paso a votar.
Lo que paso ahora nunca paso en ninguna sesión, se tuvo la buena voluntad de darle
todas las respuestas al Concejal Gonzalo Fau porque siempre se ha hecho.
El orden es importante por respeto a todos los que están presentes, hay un orden que
tenemos que respetar.
Nicolás Pías: ayer cunado propuso tratarlo la semana que viene, no sabia que este zoom
era para tratar esto. No tenia idea que se iba a tratar hoy, se conecto tarde y pidió las
disculpas.
La consulta al Arq. prefiere por escrito, que nos indique cuales son las modificaciones que
se tuvieron qe hacer al proyecto original, cual es el sobre costo del proyecto original a



este y de quien es la responsabilidad con respecto a ese rol que las Ingenieras tuvieron
que corregir.
Agustín Lescano: mas alla que tu lo quieras por escrito, igualmente después de que Pilar
hable, parece importante consultar eso así no quedan dudas.
Pilar Olascoaga: se perdió el previo con respecto a lo que ella planteo de la licitación de
barrido.
Y quería saber como salio la votación, porque ella o estuvo.
Mercedes Ruíz: 4 en 4 votos.
Elena Colman: explica nuevamente el tema de la licitación del barrido.
Marcelo Sosa: mas alla que la respuesta va a ir por escrito, los cambios son los que se
ostro e la foto, los costos es porque el trabajo es el doble.
Los  responsables,  los  proyectos  los  hace  Estudios  y  Proyectos  Viales  y  los  ejecuta
Construcciones  Viales,  la  Dirección  de  Obra  no  se  hace  de  aca,  se  hace  de
Construcciones Viales, nosotros no participamos en nada.
Nicolás Pías: eso lo tengo claro, pero esta bueno saberlo, por una responsabilidad que
nace de la IM al municipio le cuesta mas cara la obra, igual es una obra que se tenia que
hacer. Si esta obra no se encarecía tanto, ese dinero lo podríamos haber gastado en otra
cosa.

Siendo las 16 horas se retira el Concejal Víctor Fomichov

Elena Colman: esto es bastante común en obras de Vialidad.
Marcelo Sosa: lamentablemente es la regla.
Mercedes Ruíz: Vialidad trabaja para todos los municipios y para central, por eso lo que
hacen es un proyecto de escritorio son venir a ver al territorio.
No es que la obra sale mas cara sino que la obra se transformo en otra cosa, hoy por hoy
la obra esta trancada porque no hay mas plata para avanzar,no esta mal estimado el
costo sino que es otra obra de lo que se iba a hacer.
Nicolás Pías: entiendo lo que decís pero no acepto que un area d ella IM diseñe con el
google maps, porque los recursos son finitos y es dinero del contribuyente.
Daniela Torres: es una falta de respeto al trabajo de todos.
Elena Colman: la idea de esta reunión es que conocieran el como y le porque de estas
cosas.
Dentro de las competencias del Municipio no esta Vialidad, esta el bacheo superficial, por
necesidad  lo  terminamos  haciendo,  pero  solo  tenemos  los  fondos,  porque  estamos
entrando en una competencia que es de ellos.
Ante la consulta de la JDM, se aclaro esto, como siempre, porque los municipios hacemos
Vialidad para dar una mano, ojala que en un futuro se descentralice eso con los recursos
necesarios.
Pilar Olascoaga: como esto tiene muchas aristas, no atacaría a una División de la IM,
sabe que no es competencia del Municipio.
Igual no se va a quedar con una sola parte sino que va a buscar la otra parte.
Hay que escuchar a los técnicos de esa División.
Elena  Colman:  no  estamos  diciendo  que  hacen  bien  o  mal  su  trabajo,  en  estas
condiciones,  que ellos hacen un proyecto inicial, ya que trabajan con todos los municipios
y con la IM, el método que se eligió es que ellos hagan el trabajo desde la oficina, no
estamos  atacando  el  trabajo  de  ningún  compañero  ,  proyectan  algo  que  al  venir  al
territorio es diferente.
Esa es la forma de trabajar por la forma que tienen.



Mercedes Ruíz: todos los municipios trabajan igual.
Si lo demoramos una semana mas, teniendo la voluntad de todos para que se viera hoy,
ahora la obra que se votó va a seguir.
Se informa que la calle Lapeyre empieza esta semana pero nos llevo 2 años lograrlo.

 
Siendo las 16:14 horas se termina la sesión

Próxima sesión: miércoles 3 de junio de 2026, a las 18:00 horas,  presencial y
por  zoom.


