

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal		
Grado de avance %	77	
Descripción de la ejecución	Se realizó encuesta para analizar el conocimiento que tiene el vecino de la gestión Municipal	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 700000	\$ 700000	\$ 482798
Indicador y valor actual		
Indicador: Encuesta		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 43 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recorridas del Gobierno Municipal		
Grado de avance %	14	
Descripción de la implementación	El alcalde realizó 14 recorridas en el período.	
Actualización de canales de comunicación		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>Se actualizó con frecuencia periódica el contenido de la página web del Municipio (logrando en el segundo semestre de 2017 la visita de 48.209 usuarios, que significa un crecimiento del 45% respecto a la cantidad de visitas que se habían tenido durante el segundo semestre de 2016)</p> <p>Se actualizó el canal de Youtube, subiendo a esta red social 38 videos de elaboración propia elaborados por la Unidad de Comunicación del Municipio E durante el año.</p> <p>En Facebook se comenzó el segundo semestre de 2017 con 3642 seguidores, y se finalizó el período con 4865, lo que significa haber sumado 1223 usuarios.</p>	
Publicación de actas e información pública		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	<p>Las actas se publicaron de forma periódica en la web municipal (www.municipioe.montevideo.gub.uy), y también en la web creada por la OPP para todos los municipios del país (www.municipios.opp.gub.uy)</p> <p>Se agregó al menú principal de la página web la posibilidad de consultar todas las RESOLUCIONES MUNICIPALES, entre ellas las referentes a contratos, adjudicaciones de licitaciones, entre otros temas. Los contenidos pueden ser buscados por fecha, por número de resolución y por texto clave.</p>	
Difundir las competencias del Municipio		
Grado de avance %	100	
	Se agregó a la página web un artículo con la descripción de las competencias del municipio, ubicando esta información en el menú principal, de fácil acceso para los lectores. Se imprimieron 3000 trípticos informativos, pero es necesario aclarar que la misma información del tríptico fue incluida en la revista (4 mil ejemplares), por ende la sumatoria es de 7 mil ejemplares de material gráfico.	

Estos materiales informativos acerca de las competencias del Municipio fueron entregados a la población tanto en las recorridas semanales del territorio por los barrios, como en eventos deportivos, culturales y sociales del territorio.

Descripción de la implementación	
----------------------------------	--

Guías de servicios	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Desde las áreas sociales de los tres CCZ del Municipio E, que ya contaban con guías de servicios e información de sus áreas, se realizó la actualización de datos de las mismas y se realizaron solamente impresiones para uso interno.
Revista municipal	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se redactó, editó y publicó la primera edición de ENTRETOD@S, la revista del municipio E. En total se imprimieron 4 mil ejemplares, que se repartieron en las oficinas del Municipio, de nuestros tres CCZ, en los aprox. 50 locales de Abitab del territorio, y en varios eventos públicos organizados o apoyados por el Municipio. Además, se publicó la revista en formato digital en la página web, para que pueda ser descargada por todos aquellos que deseen leerla.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar el conocimiento que tiene el Municipio de las necesidades y expectativas de los vecinos.		
Grado de avance %	45	
Descripción de la ejecución	Se promueven actividades para el conocimiento de las necesidades y expectativas de los vecinos.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 250000	\$ 250000	\$ 10000
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividades realizadas/actividades previstas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Sesiones en los barrios		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se realizó una sesión abierta del Gobierno Municipal en la Facultad de Ciencias.	
Recorridas del Gobierno Municipal		
Grado de avance %	14	
Descripción de la implementación	El Alcalde realizó 14 recorridas en el período	
Participación colectiva del Gobierno Municipal y Concejo Vecinal en comisiones y sesiones		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Las comisiones y sesiones son abiertas y se realizan con participación de concejales y concejalas vecinales y municipales.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 1.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Rendir cuentas anuales a la población		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Realizado cabildo abierto en el primer semestre del año.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 48712
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de personas que participaron en el cabildo		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 300 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 300 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Publicación rendición de cuentas 2016		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Realizado en el primer semestre del año.	
Difusión de la instancia de Cabildo		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Realizado en el primer semestre del año.	
Realización Cabildo Abierto		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Realizado en el primer semestre del año.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la interacción social real y efectiva entre el Municipio y las organizaciones sociales para aumentar la cooperación y la corresponsabilidad		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se promovieron diferentes ámbitos de interacción con organizaciones, en la búsqueda de un mejor vínculo con los actores del territorio	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de participantes/ cantidad de invitados a participar		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 70 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Convenios para el desarrollo del deporte		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se realizaron reuniones entre el área social del CCZ 8 y clubes deportivos de la zona (Corcega, Diablos rojos) para analizar los convenios existentes y estudiar como mejorarlos	
Ámbitos de interacción entre el Municipio y Organizaciones Sociales		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Implementar convenios para aprendizaje de natación y cuidados que deben tenerse en el agua	
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover la responsabilidad social empresarial		
Grado de avance %	44	
Descripción de la ejecución	Se realizó recorrida incluyendo cuatro empresas del territorio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 50000	\$ 50000	\$ 1000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de acuerdos concretados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Recorridas por las Empresas del territorio		
Grado de avance %	44	
Descripción de la implementación	Se realizaron cuatro visitas en el período. No se concretaron acuerdos.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la cantidad de alternativas para el desarrollo de las capacidades de las personas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó en el primer semestre del año	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 400000	\$ 400000	\$ 324520
Indicador y valor actual		
Indicador: Cumplimiento de la implementación del plan		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Programa de orientación vocacional		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Se realizó en el primer semestre.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar la integración entre los vecinos del Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Se promueve la integración	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1000000	\$ 1000000	\$ 753649
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividades concretadas/ actividades promedios		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Día de la integración del Municipio E		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	El día 18 de noviembre se realizó el evento, en explanada del Parque Rivera, desde las 10 a las 24 horas, con actividades deportivas, culturales, feria artesanal y plaza de comidas. Los fondos asignados a esta actividad ascendieron a \$753.649	
Actividades deportivas		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Apoyo a carrera 3k de Malvín Norte realizada en el mes de octubre, se realizó difusión previa de la instancia y cobertura gráfica el día del evento, además se prestó el audio para la ambientación con personal del Municipio.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Aumentar y fortalecer la colaboración a las organizaciones sociales, culturales y deportivas del Municipio		
Grado de avance %	95	
Descripción de la ejecución	Se articulan acciones tendientes al fortalecimiento de las organizaciones sociales, culturales y deportivas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1000000	\$ 1000000	\$ 38544
Indicador y valor actual		
Indicador: Apoyo proporcionado		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 95 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Apoyo a organizaciones sociales, culturales y deportivas		
Grado de avance %	90	
Descripción de la implementación	Apoyo a las siguientes actividades: 1- 20/08/2017 "Día del niño" apoyo a actividades en Centro Cultural la Gozadera. 2- 16/09/2017 "Varieté" en Centro Juvenil el Propio. 3- 09/08/2017 Compra de pintura para plaza Diablos Rojos. 4- 22/09/2017 Entrega de materiales a Comisión de la Mujer de la zona 8. 5- 22/09/2017 Arrendamiento de volqueta para comisaría N°14 6- 10/08/2017 Arrendamiento de baños químicos para evento en parque Grauert 7- 15/09/2017 Arrendamiento de baños químicos, para Festival de la Primavera y para Coro de la Experimental 8- 12/08/2017 Arrendamiento de baños químicos, en Plaza Fabini, en apoyo a Comparsa "La Fabini" 9- 11/09/2017 Arrendamiento de ómnibus para escuela N°317 de malvín norte 10- 05/09/2017 Arrendamiento de baños químicos y balizas para evento del "día del niño" en zona del CCZ 6.	
Voluntariado social		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizaron tres jornadas de voluntariado, una el día 5 de agosto, dedicada a la limpieza del cantero central de calle Larravide, otra el día 7 de octubre, en la que se realizó limpieza de la Playa Carrasco y el día 18 de noviembre se realizó, dentro del Evento del Día de la Integración, jornada sobre diabetes, incluyendo la realización de test a cargo del Club de Leones.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Brindar servicios a los colectivos más vulnerables		
Grado de avance %	73	
Descripción de la ejecución	Continúan vigentes los programas de Consultorio Jurídico y Servicio de Barométrica	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 700000	\$ 700000	\$ 52704
Indicador y valor actual		
Indicador: Implementación de programas anuales		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 73 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Clínica de Salud bucal		
Grado de avance %	20	
Descripción de la implementación	Se inició análisis para la contratación de Odontólogo/a para atención del consultorio móvil.	
Consultorio Jurídico		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Continúa funcionando en el Centro Cultural Malvín Norte, con frecuencia bimensual, de 14 a 16 horas.	
Servicio Barométrica		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se brindó el 100% de los servicios solicitados, que totalizaron 29 servicios en el período.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 5.4

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover la participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida social y política del Municipio		
Grado de avance %	41	
Descripción de la ejecución	Fueron implementadas campañas de sensibilización y concientización, talleres, actividades deportivas, muestra fotográfica, entre otras actividades, algunas de ellas insertas en el marco del Día de la Integración realizado en el mes de Noviembre.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 104992
Indicador y valor actual		
Indicador: Estadísticas		
Unidad: Usuarios		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Implementar campaña de sensibilización		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	Se realizaron dos campañas de sensibilización y concientización sobre la brecha de Desigualdad de Género. Una de ellas fue en los Talleres sobre Trata y explotación sexual, Comercial de niños/as y adolescentes, dirigidos a jóvenes y adultos (Julio- Agosto), y la otra jornada de sensibilización se desarrolló en la actividad llevada adelante en el Día de la Integración del Municipio E (noviembre).	
Promover las buenas practicas entorno a la Igualdad de Genero		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	De acuerdo a lo previsto, ésta actividad no se pudo realizar en este semestre.	
Sensibilización de docentes, educadores y educadoras, direcciones y personal de las instituciones que trabajan con jóvenes en la temática		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó un Ciclo de Talleres sobre Trata y Explotación Sexual Comercial hacia niños/as y adolescentes con Docentes, Educadores y Educadoras de las diferentes Instituciones educativas y organizaciones de la zona, Direcciones de los Servicios Centro Comunes, Gobierno Municipal, jóvenes de Liceos y Centros Juveniles del Municipio E.	
Sensibilizar a funcionarios, funcionarias, incluyendo cargos de conducción sobre ASL y el protocolo existente		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Esta actividad está prevista para la planificación 2018	
Sensibilizar en la necesidad de la incorporación de la perceptiva de genero en el diseño de los espacios públicos		
Grado de avance %	0	

Descripción de la implementación	Dicha actividad está prevista en la planificación 2018
Noviembre mes de lucha contra la violencia basada en genero	
Grado de avance %	20
Descripción de la implementación	La corre caminata prevista para el mes de noviembre no se pudo realizar por motivos de logística y falta de recursos. Sin embargo, la Mesa propuso realizar en el Día de la Integración del Municipio E, actividades deportivas, lúdico recreativas y educativas que sensibilizaran y dieran visibilidad sobre el Género y Prevención de Violencia.
Sensibilizar a la población del Municipio sobre la violencia basada en genero	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizó la instalación de la muestra fotográfica sobre prevención en violencia, en el Liceo 20 y Liceo 33.
Desarrollar actividades culturales de promoción de derechos	
Grado de avance %	0
Descripción de la implementación	No se realizó dicha actividad.
Incorporar la perspectiva de genero en la política comunicacional del Municipio	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realizaron capacitaciones sobre Lenguaje inclusivo a la Unidad de Comunicación del Municipio E. A partir de esto, se generó un protocolo de comunicación inclusiva para el ejercicio del mismo en el Municipio E.
Desarrollar actividades deportivas de promoción de derechos	
Grado de avance %	33
Descripción de la implementación	Se realizó una Bicicleteada en el mes de noviembre, en el marco del Día de la Integración.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar parques y plazas públicos para que sean más disfrutables		
Grado de avance %	30	
Descripción de la ejecución	Se postergó la ejecución del plan para el ejercicio 2018.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 15000000	\$ 15000000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Ejecución del plan anual		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Plan de mantenimiento y renovación de plazas y espacios públicos		
Grado de avance %	30	
Descripción de la implementación	Se postergó la ejecución del plan para el ejercicio 2018.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantener la iluminación del Municipio.		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó mantenimiento preventivo y colocación de tendido nuevo.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 5820000	\$ 5820000	\$ 8364373
Indicador y valor actual		
Indicador: Reclamos solucionados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento preventivo de iluminación y tareas anti-vandalismo		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó mantenimiento preventivo, sólo se utilizaron 500 lámparas en dicho mantenimiento ya que se esperaba comenzar a sustituir por LED masivamente.	
Tendido de red nueva de Alumbrado		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se colocaron 1000 mts. de preensablado en la calle Gral. Nariño (por obra nueva, desde Lieja hasta Rambla). Se finalizaron las obras en Las Margaritas entre Areco y H. Acosta y Lara, y Quiebrayugos entre Candelaria e Hipólito Yrigoyen.	
Plan de monitoreo y evaluación del trabajo de las cuadrillas de alumbrado		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	El Municipio cuenta con dos cuadrillas, que atienden el total del alumbrado de competencia Municipal del territorio, bajo la planificación y el control del Supervisor de Alumbrado.	
Atención de reclamos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se ingresaron 1283 reclamos y fueron resueltos 1294 (la diferencia a favor surge de la dinámica sucedida en el semestre anterior donde quedaron reclamos sin resolver finalizados en el segundo semestre).	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la limpieza y la salubridad del Municipio. Adquisición de maquinaria necesario		
Grado de avance %	77	
Descripción de la ejecución	Se prestan los servicios de limpieza en el territorio	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 39999999	\$ 39999999	\$ 42741597
Indicador y valor actual		
Indicador: Reclamos existentes/ reclamos promedio y/o estado del tramite		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 100 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 50 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reformulación del sistema de barrido		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó en el primer semestre del año	
Difundir el programa de levante de podas, escombros y residuos voluminosos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se continúa con la distribución de folletos y difusión por redes sociales y web del Municipio, en el marco de la campaña de limpieza.	
Exigir el cumplimiento del plan de rotación de ferias		
Grado de avance %	66	
Descripción de la implementación	Se trabajó en el traslado de tres ferias: 1- Traslado provisorio de feria ubicada en las calles Mariscal y Blixen, por obras sobre Av. Italia. 2- Se realizaron gestiones para traslado de feria ubicada las calles Pilcomayo y 18 de Diciembre, se encuentra pendiente de resolución por el Departamento de Desarrollo Económico. 3- Traslado de la feria ubicada en la calle Ciudad de París, hacia la calle Canadá.	
Mantenimiento Bocas de Tormenta		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se mantiene el servicio manual y mecánico de desobstrucción.	
Brindar servicio de barrido en todo el territorio		
Grado de avance %	100	
	CCZ N°6 barrido por aspirado de calles y manual con maquina en zonas donde no se puede barrer con maquina por alta densidad de vehículos estacionados en vía publica.	
	CCZ N°7 Barrido Manual Municipal y Mecánico municipal realizado esporádicamente.	
	CCZ N°8 barrido Mixto, servicio privado realizado por Cooperativa Social Mides, Vos con Voz, de realización manual.	
	Barrido manual municipal en calles puntuales tres veces por semana. Municipal Mecánico se realiza por recorridos fijos	

con frecuencia de una vez por semana.

Descripción de la implementación	
----------------------------------	--

Brindar el servicio de chipeado municipal y fiscalizar y aplicar la normativa	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se mantiene el servicio de chipeado con tres máquinas chipeadoras.
Mantenimiento Papeleras de los espacios públicos	
Grado de avance %	90
Descripción de la implementación	Se realiza con frecuencia diaria en zonas céntricas. El resto del territorios se realiza tres veces por semana. Se estima un 90% del cumplimiento. Se realiza por medio de la ONG Vos con Voz CCZ N°8 y por personal Municipal, CCZ 6 y CCZ 7.
Limpieza de cunetas y Basurales	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se utilizaron 250 horas de servicio de pala retroexcavadora con la cual se realizaron tres operativos de limpieza, la limpieza de 400 metros de cunetas y 25 basurales.
Adquisición de un camión de levante trasero	
Grado de avance %	50
Descripción de la implementación	Se inició pedido con especificaciones técnicas.
Adquisición de una maquina barredora mecánica	
Grado de avance %	40
Descripción de la implementación	Se tramitó licitación para la compra de una barredora autopropulsada, al 31/12/2017 se encuentra pendiente de adjudicación.
Lograr servicio de maquina aspiradora para limpieza de entorno de contenedores	
Grado de avance %	100
Descripción de la implementación	Se realiza en los territorios del CCZ N°7 y CCZ N°8 de acuerdo a la planificación por la División Limpieza.

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.4

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar infraestructura vial del Municipio		
Grado de avance %	70	
Descripción de la ejecución	Se trabaja sobre la infraestructura vial del municipio	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 24900000	\$ 24900000	\$ 28375819
Indicador y valor actual		
Indicador: Construcciones realizadas / construcciones previstas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 90 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 70 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento de los pavimentos de la red vial		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se realizó mantenimiento de balasto en explanada del Municipio y plaza Diablos Rojos	
Construcción de calles proyectadas		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Construcción de calle Agustín Musso, Estrázulas, Rambla Euskal Erría y calle Alamos.	
Circuito de Bici Senda		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se construyó y señaló la bici senda sobre la acera sur de máximo Tajés, en el tramo comprendido entre Santa Mónica y Vargas Guillemette.	
Accesibilidad a la red vial y espacios públicos		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se construyeron las siguientes rampas para accesibilidad: - 8 rampas en zona del CCZ N°7. - 29 rampas en zona del CCZ N°8.	
Relevamiento de elementos viales		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.5

Descripción del objetivo y su implementación		
Promover el desarrollo ambiental sustentable		
Grado de avance %	17	
Descripción de la ejecución	Se realizó campaña de sensibilización en temática de limpieza y apoyo a organizaciones.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1	\$ 1	\$ 50000
Indicador y valor actual		
Indicador: Actividades realizadas/Actividades previstas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 17 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Campaña de sensibilización		
Grado de avance %	33	
Descripción de la implementación	Inicio en el mes de julio de campaña de difusión con folletería puerta a puerta sobre el servicio de limpieza. Realización en el mes de agosto de juegos de caja para niños con temática de limpieza y reciclaje. Difusión audiovisual de spot de campaña de limpieza, en locales de redes de cobranza, redes sociales y oficinas, desde el mes de noviembre. Se creó una gigantografía lúdica para niños/as, que se llevó a eventos de festejo por el Día del Niño/a y la Feria Ambiental E.	
Apoyo a organizaciones dedicadas al cuidado del ambiente		
Grado de avance %	33	
Descripción de la implementación	Realización de Feria ambiental en Parque Baroffio, en el mes de Octubre	
Reciclaje en los hogares		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período	
Evaluar el sistema de contenedores de clasificación en las instituciones educativas		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se realizó en el período	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.6

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la calidad de vida de las personas que hoy viven en asentamientos		
Grado de avance %	95	
Descripción de la ejecución	Se acompañan los procesos de realojos y se instrumentan medidas paliativas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1250000	\$ 1250000	\$ 500000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de medidas paliativas otorgadas/medidas paliativas solicitadas viables		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 95 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Priorización de regularizaciones y realojos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se acompaña lo previsto desde el P.I.A.I. - Se trabajó desde área social del CCZ 8 en el realojo de Parque Lineal, en coordinación con el equipo técnico del Servicio de Tierras y Viviendas.	
Medidas Paliativas		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	- En el mes de diciembre se realizó reparación de techo en vivienda dañada por inclemencias climáticas - Se gestionó compra para la atención de arbolado dentro de asentamientos - Se realizó limpieza de cunetas y basurales	
Prevenir surgimiento y crecimiento de asentamientos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	No se registraron situaciones de este tipo en el período.	
Seguimiento de las etapas de realojo del barrio Asociación Civil la Esperanza e Isla de Gaspar		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realiza el seguimiento desde las áreas sociales, en particular se realizaron trabajos relacionados a la Asociación Civil Esperanza en pro de la regularización del barrio para coordinar el final de las Obras; se coordinó con la Red de Carrasco Norte para generar acciones conjuntas en pro de abordar la problemática del cauce del arroyo carrasco que afecta fundamentalmente a las familias.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 6.7

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantenimiento del Arbolado público		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realiza el mantenimiento del arbolado, atención a reclamos y plantaciones.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 22056641	\$ 22056641	\$ 19776605
Indicador y valor actual		
Indicador: Intervenciones realizadas/Intervenciones previstas		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Mantenimiento preventivo del arbolado		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	a) Tratamientos aéreos (podas, cortes de ramas y desbrotes) : 3.239 b) Extracciones y talas (retiros de ejemplares): 145 c) Reparaciones de vereda en las extracciones y talas : 350 m2	
Atención de reclamos		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se ingresaron 509 reclamos por el SUR de los cuales 230 quedaron pendientes de ejecución, estas intervenciones son realizadas por contrato de empresa tercerizada a partir de la estimación de los reclamos previsto para el período. La diferencia surge de los reclamos recepcionados que superan lo estimado. Los reclamos ejecutados determinaron las siguientes intervenciones: a) Tratamientos aereos: 297 b) Extracciones y talas: 55 c) Cortes de raíces: 432 metros cuadrados d) Zanjeos (cortes de raices en profundidad) 52 metros lineales e) Reparaciones de veredas asociadas a los cortes de raices, zanjeos y extracciones: 577 metros cuadrados.	
Plantaciones		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se plantaron 290 ejemplares.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Conocer la satisfacción de los vecinos con la gestión municipal		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se realizó la encuesta prevista.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 900000	\$ 900000	\$ 256200
Indicador y valor actual		
Indicador: Realización de la encuesta		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Encuesta		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se realizó la encuesta, obteniéndose un porcentaje de aprobación de la gestión del 43% de población relevada.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Sistematizar, documentar y difundir los procesos de gestión del Municipio.		
Grado de avance %	70	
Descripción de la ejecución	Inicio de etapa de elaboración de procesos y análisis de los mismos	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 20000	\$ 20000	\$ 1000
Indicador y valor actual		
Indicador: Procesos sistematizados/procesos planificados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (31/12/2017)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Definir procesos a ser sistematizados		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se continúa en etapa de análisis y validación de los proceso elaborados	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 7.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Funcionamiento de las oficinas y cantones Municipales		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas y cantones de la totalidad del Municipio.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 28079100	\$ 28079100	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: recursos financieros utilizados/recursos financieros planificados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (31/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cumplir las normas de funcionamiento		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se desarrolla el funcionamiento efectivo de las oficinas y cantones de la totalidad del Municipio.	

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

Municipio Municipio E

Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mejorar la tecnología para la realización de gestiones del Municipio		
Grado de avance %	45	
Descripción de la ejecución	Se efectuaron actualizaciones en la página web del Municipio. Los recursos planificados para la mejora de tecnología fueron postergados.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 550000	\$ 550000	\$ 10000
Indicador y valor actual		
Indicador: Implantación efectiva de tecnología		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (01/01/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 45 (31/01/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Servicios a través de página WEB		
Grado de avance %	60	
Descripción de la implementación	<p>Se actualizó en la web la información referente al funcionamiento y recorridos de la máquina chipeadora, colocándose este contenido en un lugar estratégico para que sea más fácil de encontrar.</p> <p>Se colocó en la web en un lugar más destacado las opciones de "ingresar reclamos", "consultar reclamos", "otros reclamos" e "ingresar ventanilla única" (solicitud de permisos para realizar Espectáculos en Espacios Públicos) para facilitarle esta labor a los vecinos.</p> <p>Al 31 de diciembre las visitas a la web aumentaron un 41% respecto a igual fecha del año anterior.</p>	
Mejorar la infraestructura tecnológica del Municipio		
Grado de avance %	30	
Descripción de la implementación	Se está a la espera de la finalización del trámite de instalación de WI-FI en oficina del Municipio. Se posponen los recursos asignados para la incorporación / actualización de nuevas tecnologías a la infraestructura del Municipio.	

Municipio Municipio E

Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
Servicios y Competencias	
Para cada uno de los siguientes servicios indicar si en el Municipio brindó el servicio en el 2017 y en qué modalidad	
-Ordenamiento del tránsito (incluye orden, señalización y fiscalización)	Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y el Municipio no participa
-Mantenimiento del Alumbrado Público (reposición de luminarias)	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Instalación de Alumbrado Público	Es responsabilidad de la Intendencia y el Municipio participa en su provisión
-Mantenimiento de Espacios Públicos: limpieza, embellecimiento y reparaciones de plazas, parques, zonas verdes e instalaciones públicas, etc.	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Limpieza y barrido de calles	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Creación y equipamiento de Espacios Públicos (plazas, parques, veredas, zonas verdes, centro cultural, biblioteca, etc.)	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Poda de arbolado público	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Ordenamiento y control de Ferias y Mercados	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Bacheo de calles y/o mantenimiento de pluviales y cunetas	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Pavimentación de calles (asfaltado u otros)	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Caminería Rural	El servicio NO se brinda
-Servicio de Necrópolis (cementerio y/o sala velatoria)	El servicio NO se brinda
-Servicio de Barométrica	Es responsabilidad de la Intendencia y el Municipio participa en su provisión
-Recolección de Residuos domiciliarios	Es responsabilidad de la Intendencia y el Municipio participa en su provisión
-Recolección de otros Residuos sólidos urbanos (poda, obras, industriales, peligrosos, etc.)	Es responsabilidad de la Intendencia y el Municipio participa en su provisión
-Sistema de clasificado de residuos (recolección diferenciada y/o centro de acopio)	Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y el Municipio no participa
-Disposición final de Residuos (gestión del vertedero, etc.)	Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y el Municipio no participa
-Control de fincas ruinosas	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Conservación y mejora de bienes y edificaciones	Es responsabilidad compartida de la Intendencia y el Municipio (responsabilidad concurrente)
-Control de ruidos molestos	Es responsabilidad exclusiva de la Intendencia y el Municipio no participa
-En caso de brindarse otros servicios municipales, detallar	
Programas Sociales y Culturales	
-¿El Municipio ARTICULÓ programas sociales, culturales o deportivos, departamentales y/o nacionales en el 2017?	si

-Detallar cuáles programas	Feria Ambiental, Fortalecimiento de las artes, etc.
-¿El Municipio EJECUTÓ programas sociales (policlínicas, merendero, comedor, hogar de ancianos, etc.) en el 2017?	no
-Detallar cuáles programas	
-¿El Municipio EJECUTÓ programas culturales (biblioteca, organización y apoyo a evento locales) en el 2017?	si
-Detallar cuáles programas	Centro de Referencia Barrial, Centro Cultural Malvin Norte, etc.
-¿El Municipio realizó actividades deportivas en el 2017?	si
-Detallar cuáles programas	Bicicleteada en Parque Rivera de la Mesa de Equidad y Género, enseñanza de rugby en escuelas, etc.
-¿El Municipio brindó capacitación y/o talleres al público en general en el 2017?	si
-Detallar cuáles	Articuló con programa de Esquinas de la Cultura
¿El Municipio ha ARTICULADO la atención de emergencias climáticas o de otro tipo en el año 2017?	SI
¿Qué trámites se pueden realizar en el Municipio?	
-Cobro de Tributos y Tasas departamentales	si
-Libreta de conducir (renovación y/o emisión)	no
-Emisión de partidas de nacimiento/defunción	si
-Permisos y habilitaciones para comercios y empresas	si
-¿Se puede realizar algún otro trámite en el Municipio?	si
-Detallar qué otros trámites se pueden realizar	Reclamo de alumbrado, arbolado, vialidad, saneamiento, entre otros. (Sistema Único de Reclamos - SUR) Denuncia de basurales, terrenos baldíos, obras sin permiso, entre otras (Sistema de Expediente Electrónico - SEE)
Coordinación y actuación del Municipio en otros ámbitos	
-¿El Municipio colabora con organismos públicos para el cumplimiento de tareas y servicios?	no
-Detallar cuáles tareas y/o servicios	
-¿El Municipio adoptó medidas para el desarrollo agropecuario en el 2017?	no
-Detallar cuáles	
-¿El Municipio adoptó medidas para el desarrollo del comercio, los servicios y el turismo en el 2017?	si
-Detallar cuáles	Visita a empresas del territorio desarrollando Responsabilidad Social Empresarial
-¿El Municipio ha emitido opinión sobre la pertinencia de los proyectos de desarrollo local referidos a su jurisdicción en el 2017?	no
-Detallar cuáles	
-¿El Municipio ha colaborado en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen en su jurisdicción en el 2017?	si
-Detallar cuáles	Calle Espronceda, obras de alumbrado, etc.
-¿El Municipio tiene otras competencias?	no
-Detallar qué otras competencias	
Participación Social	
¿De cuáles de los siguientes ámbitos y mecanismos de participación ciudadana el Municipio convoca y/o participa?	
-Sesiones abiertas del Concejo Municipal	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)

-Audiencia Pública	No existe el ámbito
-Cabildo Abierto	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Presupuesto participativo	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisión de Emergencia (Comité de Emergencia Local)	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones barriales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones de co-gestión, apoyo a la administración de: centros de barrio, bibliotecas, etc.	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones de eventos, feria, carnaval, etc.	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Comisiones temáticas (honorarias, de deporte, cultura, seguridad vial, etc.)	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Consejos vecinales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Coordinadora de comisiones	No existe el ámbito
-Reuniones abiertas de todas las organizaciones existentes, en forma puntal y esporádica	No existe el ámbito
-Espacios periódicos fijados para la recepción de vecinos por parte del Alcalde y/o Concejales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Convivencia Ciudadana	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Local	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
-Mesa de Desarrollo Rural	No existe el ámbito
-Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales	El Municipio convoca y participa del ámbito (lo ha creado o lo promueve)
En caso de haber realizado Audiencias Públicas ¿Cuántas ha realizado el Municipio en el semestre?.	
En relación a la dinámica de la Audiencia Pública:	
En caso de haber realizado Audiencias públicas en el año, ¿se elaboró algún material con los principales resultados de la gestión que fue presentado en la/las Audiencias Públicas del año?(En caso que si se solicita adjuntar)	
En caso de haber realizado Cabildos Abiertos (no incluidos en el indicador anterior), ¿Cuántos ha realizado el Municipio en el semestre?	0
¿Cuál es el monto ejecutado de presupuesto participativo al 31 de diciembre de 2017?	1
En caso de haber realizado Audiencia Pública: ¿fue convocada con una antelación mínima de 15 días en forma pública y con amplia difusión?	
Cantidad de personas que participaron en la Audiencia Pública de mayor convocatoria, en el semestre.	
Desarrollo Organizacional	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Julio y 31 de diciembre?	28
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (1/7 al 31/12)?	28
¿Se comunica con anticipación a los concejales el orden del día de las sesiones del Concejo Municipal?	si
¿Cuántos funcionarios públicos trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre del 2017?	200
¿Cuántas personas contratadas (arrendamiento de obra, servicio, otros) trabajaban en el Municipio al 31 de diciembre del 2017?	1

¿Cuántos personas trabajaban en el Municipio en forma honoraria (voluntarios) al 31 de diciembre del 2017?	5
¿Cuántas computadoras -de mesa o portátil- hay en el Municipio?	32
¿El Municipio tiene acceso a internet?	si
Finanzas Municipales	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio ajustado al cierre del 2017, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	154881076
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 31 de diciembre de 2017?.	66122347
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 31 de diciembre de 2017?	71202280
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 31 de diciembre de 2017?	5999999
¿El Municipio utiliza un sistema informático de contabilidad?	si
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2017?	si

Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17
Municipio Municipio E


El Municipio informa su avance de gestión operativa



Alcalde
Agustín Lescano



Augusto Alcalde



Santiago Ojeda



Diana Spatakis
(VOTO NEGATIVO)



Elsa Díaz
(VOTO NEGATIVO)

Completar en caso que firmen concejales suplentes:

Firma: _____

Aclaración: _____

Cédula: _____